
附件2：

台安县2018年新开河镇高标准农田建设项目绩效自评报告
评价类型:实施过程评价□      完成结果评价□
项目名称 台安县2018年新开河镇高标准农田建设项目 
项目单位    台安县新开河镇                                  
主管部门       台安县农业农村局                               
年  月  日
鞍山市财政局（制）

	项目负责人
	李强
	联系电话
	0412—4890770

	地       址
	台安县农业农村局办公楼

	项目起止时间
	2018年7月1日—2019年5月30日

	计划投资额（万元）
	820.5
	实际到位资金（万元）
	

	其中：中央财政
	547
	其中：中央财政
	

	省财政
	246.5
	省财政
	

	市财政
	27
	市财政
	

	县财政
	
	县财政
	

	单位自筹
	
	单位自筹
	

	其他
	
	其他
	

	基
本
概
况
	项目区位于台安县新开河镇小高力房村、六间房村，面积0.6万亩。

项目区新打水源井5眼；新建农桥17座；新建涵110座；渠道衬砌5.6 km；对干、支渠清淤6.29 km；土壤改良500亩；新修机耕路24.85 km。

	项
目
绩
效
目
标
	建设任务完成情况：建成的高标准农田面积不低于年度任务

工程质量：工程建设质量达标。在土壤改良、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程等质量达标。
耕地质量：在高标准农田建设区采取改良土壤、培肥地力、保水保肥等综合措施，使建设后是否耕地质量等级有所提升。

建后管护利用：制定工程管护制度、落实工程管护责任。

组织和制度保障：高标准农田建设项目工作机制健全、制度完善、管理规范。

	项
目
执
行
情
况
	项目  完成    情况
	截止2019年底，已完成深水水源井5眼，井房5座，低压输变电线路0.82千米，变压器1台套，计量设备5台套，减压启动柜5台套，清淤8.4万立，衬砌5.6千米，农桥17座，涵洞110座，机耕路24.85千米。


	
	资金

使用

情况


	完成投资 820.5万元。其中：中央财政资金547万元，地方财政资金273.5万元。


	
	绩效

目标

实现

情况


	1、建设任务完成情况：完成高标准农田年度任务面积0.6万亩；

2、工程质量：工程建设质量达标到设计要求。在土壤改良、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程等质量达标。
3、耕地质量：在高标准农田建设区采取改良土壤、培肥地力、保水保肥等综合措施，建设后耕地质量等级有所提升。

4、建后管护利用：制定了工程管护制度、落实工程管护责任。

5、组织和制度保障：高标准农田建设工作机制健全，制度完善、管理规范。


	
	经济

效益

分析
	项目区面积0.6万亩，其中0.5万亩玉米，0.1万亩水稻，通过高标准农田项目工程建设，每亩玉米增产180 KG，每亩水稻增产100 KG；新增总产值192万元；农民新增纯收入总额187.5万元。

	
	社会

效益

分析
	通过本项目实施，将为当地进行田、水、路、林、村综合治理提供和积累经验，为高产农田建设打下良好基础，为今后实现规模经营、机械化作业的现代化农业经营方式提供一个显著的示范作用，同时也是国家保证粮食安全的重大举措，从而促进土地整理工作的全面、长久、深入、顺利发展。

	
	项目

组织

管理

情况
	 由于全县机构整合，将高标准农建设项目职能划转到台安县农业农村局。为了更好地完成高村标农田建设项目任务，按照全国高标准农田建设项目有关要求，为加强对我县高标准农男建设项目的指导、协调和监督检查工作，确保高标准农田建设项目任务保质保量按期完成，提高农业给生产能力，促进农业农村经济增效，经县政府研究决定，成立台安县标准农田建设领导小组，组长由县长担任，副组长由副县长担任，成员由县发改局局长、县财政局局长、县自然资源局副局长、县生态环境局局长、县水利局局长、县农业农村局局长、县审计局局长、县农业发展服务中心主任担任。领导小组下设办公室，设在农业农村局，负责项目的申报、实施和管理。

	
	项目

财务

管理

情况
	

	
	存在

问题

及

分析
	

	自
评
结
论
	

	
	优
	
	良
	
	合格
	
	不合格
	

	有

关

建
议
	

	评
价
人
员
	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	项目单位负责人（签字并盖章）：
年   月   日


项目绩效自评报告填报说明

一、本报告由评价机构填写，所有内容必须客观真实。

二、封面填写

（一）评价类型：在项目所属类型的方框内打√，属于跨年度支出项目中期评价的填报“实施过程评价”；属于项目完成后评价的填报“完成结果评价”。

（二）项目名称：须与项目批复文件的项目名称一致。

（三）项目单位：填写全称。

（四）主管部门：填写全称。

三、报告内容填写

（一）项目起止时间：按照项目预算批复至项目完成的实际时间填写。

（二）项目的计划投资额和实际投资额在总投资额下分来源填列。

（三）基本概况：填列项目的具体实施内容、实施依据、涉及范围和用途等。如项目执行过程中存在计划调整的，需说明调整原因情况。

（四）项目绩效目标：

明细填列项目绩效总目标（即要达到的目的）、阶段性目标及其分项子目标，要有明确的指标和标准。

（五）项目执行情况：

1、项目完成情况：填列项目的完成时间，需验收项目的要明确是否已经通过验收；未按期完成或尚未完成的要说明原因。

2、资金使用情况:填列项目实际投入资金数额，明确计算出项目资金使用率（实际投入资金/实际到位资金×100％），项目执行超支显著或节余资金较多的，要说明原因。

3、绩效目标实现情况：应对照设定的各项绩效目标，分项填列实际完成情况

4、经济效益分析：填列项目实施取得的经济效益

5、社会效益分析：填列项目实施取得的社会效益

 6、项目组织管理情况：填列项目的组织管理体系运行构架，是否按照有关规章制度要求规范执行，是否存在违规违法问题。

 7、项目财务管理情况：填列项目的财务管理体系运行构架，是否按照有关规章制度要求规范执行，专项管理，严格把关，是否存在违法违规问题。提供相应执行的管理办法以和文件标准.

     8、存在问题及分析：填列项目实施过程和执行效果中发现的问题，并进行分析

（六）自评结论：对项目实施后所取得的绩效进行概括性总结，并给出相应的评价等次。等级分成优、良、合格、不合格四个等次：

1、优：项目按期完成，顺利通过验收，各项绩效目标全部实现，经济和社会效益显著，项目组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题的。

2、良：项目按期完成，顺利通过验收，各项绩效目标基本实现，经济和社会效益较好，项目组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题的。

3、合格：项目按期完成，顺利通过验收，各项绩效目标基本实现，经济和社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题的。

4、不合格：项目未能按期完成或未能通过验收的且无正当理由的；预定绩效目标基本未实现；项目实施后经济效益和社会效益基本无提高；项目组织管理和财务管理不规范，发现有违法违规问题的；有以上四点情况之一的，为不合格。

（七）有关建议：针对评价过程中发现的问题，提出相应的改进意见。

（八）评价人员：填写参与项目评价的所有成员名单，并由各成员签字确认。

（十） 项目单位负责人（签字并盖章）. 

四、自评报告统一使用A4纸打印装订。 
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