

海城市住房和城乡建设局文件

海住建发【2020】12号

海城市老旧小区外线脱落 专项整治工作方案

按照市政府安排部署，为了从根本上改变老旧小区内各种线路形成的“蜘蛛网”现象，彻底消除安全隐患，为百姓提供安全美观的住宅区环境，结合我市老旧小区实际，特制定外线脱落专项整治工作方案如下：

一、指导思想

以国务院印发的《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》精神为指导，按照创建文明城市的总体要求，全面加强全市老旧小区外线设施“散乱”状况造成的安全隐患整治，使住宅区环境更加整洁美观、规范有序。

二、整治范围及时间节点

此次专项整治是针对全市城镇老旧小区住宅区域内外

线脱落情况进行整治，共分两个阶段进行：

第一阶段：8月20日前对可以并入管网的小区进行并网，对无管网的小区按照城市管线规范标准和市创城办要求，完成外线规范梳理任务。市文明办从8月21日起拿出三天时间对各通信单位规范施工完的小区进行检查，对于不合格的小区各通信单位要立即整改，必须在8月29日前整改完毕，8月30日市文明办对整改情况进行最后检查，整改不到位的将向市委、市政府主要领导报告。

第二阶段：9月1日——9月15日完成兴海管理区所辖老旧小区外线并网工作。

9月16日——10月15日完成海州管理区所辖老旧小区外线并网工作。

10月16日——10月31日完成开发区所辖老旧小区外线并网工作。

11月1日——11月7日完成响堂管理区所辖老旧小区外线并网工作。

11月8日——12月30日完成各镇所辖老旧小区外线并网工作。

12月30日前完成所有外线实施进入地下管网工程，逾期未完成任务，将进行追责和强制断电处理。

三、责任分工

(一) 住建局牵头负责整治工作的总体协调工作，制定工作方案，及时解决整治工作中的相关问题，并落实“日报告”制度，每天将整治工作及时报告市政府。

(二) 自然资源局规划部门全程配合施工企业，并于8月30日前出具全市老旧小区通信线路管网图，完成外线进入地下管网规划工作。

(三) 市融媒体中心、移动公司、联通公司、电信公司抓好整治工作，落实分两阶段进行全市老旧小区外线脱落整治要求。

(四) 供电公司负责加强对电力外线私拉乱扯和偷电窃电行为进行全面专项整治。

(五) 各开发区、镇（街）要提高政治站位，落实属地责任和“一把手工程”要求，成立专项整治专班，指定一名副职专项负责整治工作，协调辖区警力保障专项整治顺利进行，全力做好村（屯）、社区群众工作，配合外线整治。

(六) 信访局配合各开发区、各镇（街）做好信访稳控工作。

四、组织领导

为确保此次专项整治工作顺利开展，我市成立专项工

作领导小组，组长由副市长苏继武同志担任，副组长由住建局局长李庆凯同志担任，成员由住建局、规划局、文明办、信访局、海州街道、兴海街道、开发区、响堂街道、电视台、联通公司、移动公司、电信公司及各镇分管此项工作的副职领导组成。领导小组下设办公室设在住建局公用事业科。联系电话 3280503

海城市住房和城乡建设局

2020年7月21日

