

岫岩满族自治县 2020 年防控疫情专项资金 项目绩效评价报告

辽永信达发审[2022]09469 号

为提高财政资源配置效率和使用效益，提升财政支出预算绩效管理水平和，建立规范透明、标准科学、约束有力的财政预算管理制度，我们接受岫岩满族自治县财政局委托，对岫岩满族自治县（以下简称“岫岩县”）2020 年防控疫情专项资金项目资金开展绩效评价工作。我们组成现场评价小组分别对岫岩县卫生健康局、岫岩县交通运输局、岫岩县民政局、岫岩县政府机关事务保障中心及各乡镇办事处的 27 项防控疫情专项资金开展现场评价，本次绩效评价的范围和对象为 2020 年岫岩县的中央、省、市及县级财政防控疫情专项资金 2688.9675 万元。现将绩效评价结果报告如下：

一、项目概况

（一）项目背景

2020 年新冠肺炎疫情肆虐全球，特殊时期，确保人民群众生命安全和身体健康，是党治国理政的一项重大任务。为了更有效地加大对新型冠状病毒引发肺炎的防控工作力度，搞好岫岩县基本公共卫生服务工作。落实到乡村和城市社区，主要应对疫情防控工作，直接惠企利民。积极主动落实基本公共卫生服务和疫情防控投入责任，确保资金合理规范使用。

为深入贯彻落实中央、省、县委、县政府对新型冠状病毒感染的肺炎疫情的重要指示批示精神，坚持“预防为主，防治结合，科学指导，

及时救治”的原则，通过采取行之有效的防控措施，进一步加强新型冠状病毒感染的肺炎病例的监测、排查和管理，健全快速反应和应急处理机制，普及呼吸道传染病防治知识，尽早识别和防范化解重大公共卫生事件风险，减轻和消除可能引发的危害，全心全意、全神贯注、全员发动、全面行动做好疫情防控工作，有效切断病毒传播途径，保障人民群众身体健康和生命安全，保障经济平稳较快发展和社会稳定。

(二) 2020年防控疫情专项资金项目预算执行情况

岫岩县 2020 年防控疫情专项资金项目中央直达补助预算资金 2688.9675 万元，涉及 27 个子项目，项目实际支出 2432.09445 万元，财政收回预算资金 3.28 万元，项目预算资金结余 256.87305 万元。

1、项目预算及执行情况如下表：

岫岩县 预算单 位	序 号	预算文号/ 岫财指社 (2020)	主要用途	预算投入 (万元)	实际支出 (万元)	差异 (万元)	财政收回 (万元)	结余 (万元)	预算执行率
卫生健 康局	1	103 号	防控新型冠状病毒肺炎 经费	230.00	229.3779	0.6221		0.6221	99.73%
	2	130 号	橡树园酒店防控新型完 状病毒肺炎经费	5.00	5.00				100.00%
	3	104 号	防控新型冠状病毒肺炎 经费	26.00	26.00				100.00%
	4	177 号	橡树园酒店防控新型完 状病毒肺炎经费	5.00	5.00				100.00%
	5	274 号	防控新型冠状病毒肺炎 经费	78.00	78.00				100.00%
	6	284 号	防控新型冠状病毒肺炎 经费	87.00	87.00				100.00%
	7	494 号	全县中小学教职工工核 算检测补助资金	49.5114	49.5114				100.00%
	8	538 号	全县中小学教职工工核 算检测补助资金	14.1046	14.1046				100.00%
	9	165 号	防控新冠病毒外援人员 薪酬补助	1.65	1.65				100.00%
	10	105 号	基本公共卫生服务补助	124.00	124.00				100.00%
	11	105 号	基本公共卫生服务补助	77.58	77.58				100.00%

		22个预防接诊							
	12	165号	防控新冠病毒外援人员薪酬补助	4.31	4.31			100.00%	
	13	165号	防控新冠病毒外援人员薪酬补助	20.44	20.44			100.00%	
	14	248号	新型冠状病毒疫情防控临时性工作资金	20.60	20.60			100.00%	
	15	126号	基本公共卫生服务补助配套	25.86	25.86			100.00%	
	16	336号	防控新冠病毒人员补助	2.46	2.46			100.00%	
	17	759号	防疫物资采购中央财政结算补助资金	22.09	22.09			100.00%	
	18	757号	防疫物资采购中央财政结算补助资金	99.91	98.91135	0.99865	0.99865	99.00%	
	19	903号	购置专用转运车辆	45.00	45.00			100.00%	
	20	1100号	防控物资采购	903.9946	832.5082	71.4864	71.4864	92.09%	
	21	927号	现场流调移动信息采集终端及智能化分析系统云平台终端配置3.6万,疾控机构传染病等综合防控能力提升97万,基层疫情防控能力提升15万,基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升50万,县级公立医院医防治结合能力建设110万,基层医疗卫生机构重大疫情救治能力提升和人才培养111万,县级中医医院传染病防治能力建设60万元	446.60	266.2082	180.3918	180.3918	59.61%	
交通运输局	22	351号	用于疫情防控资金	10.00	9.9124	0.0876	0.08	0.0076	99.12%
民政局	23	1045号	防控物资采购	11.49	11.49				100.00%
	24	1097号	疫情防控一线城乡社区工作者补助	174.40	174.00	0.40	0.40		99.77%
政府机关事务保障中心	25	247号	防疫一线医护人员休息场所费用	11.8515	11.8515				100.00%
	26	1044号	防疫隔离场所租赁费用	110.1154	110.1154				100.00%
各乡镇办事处	27	817号	防控物资采购	82.00	79.1135	2.8865	2.80	0.0865	96.48%
合计				2,688.9675	2,432.09445	256.87305	3.28	253.59305	90.45%

2、项目实际支出明细

(1) 岫岩县卫生健康局

购置疫情物资、中小学教职员工核酸检测等涉及下列项目： 单位元

指标文号	项目	日期	支出明细	金额	备注
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年1月	县医院购置负压救护车	350,000.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年1月	防疫物资采购	7,345.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年1月	防疫物资采购	10,000.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年1月	口罩运费	486.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年1月	防疫指挥部公章	340.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年1月	疫情防控补助经费	200,000.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年1月	疫情防控补助经费	100,000.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年2月	卫生健康事业服务中心购置专用车辆	230,000.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年2月	缴隔离医院电费	5,000.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年2月	疫情防控补助经费	100,000.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年2月	疫情防控补助经费	80,000.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年2月	疫情防控补助经费	50,000.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年2月	疫情防控补助经费	50,000.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年2月	疫情防控补助经费	50,000.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年2月	疫情防控补助经费	50,000.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年2月	疫情防控补助经费	50,000.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年2月	疫情防控补助经费	50,000.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年2月	疫情防控补助经费	30,000.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年2月	疫情防控补助经费	30,000.00	

岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年2月	疫情防控补助经费	30,000.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年2月	疫情防控补助经费	30,000.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年2月	疫情防控补助经费	20,000.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年2月	疫情防控补助经费	20,000.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年2月	疫情防控补助经费	20,000.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年2月	疫情防控补助经费	13,779.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年2月	疫情防控补助经费	20,000.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年2月	疫情防控补助经费	20,000.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年2月	疫情防控补助经费	20,000.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年2月	疫情防控补助经费	20,000.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年2月	疫情防控补助经费	20,000.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年2月	疫情防控补助经费	20,000.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年2月	疫情防控补助经费	20,000.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年2月	疫情防控补助经费	20,000.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年2月	疫情防控补助经费	20,000.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年2月	疫情防控补助经费	20,000.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年2月	购置防疫专用车2台	237,600.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年2月	车辆保险费	11,734.14	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年2月	提车加油	600.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年2月	防疫物资运费	174.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年2月	援鄂医务人员慰问金	120,000.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年2月	制作牌匾通行证防疫宣传条幅等	3,620.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年2月	建立县防疫指挥部用	16,757.00	

	炎经费		办公设备等		
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年2月	防疫物资运费	1,329.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年2月	防疫物资运费	2,068.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年3月	防疫物资运费	1,650.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年3月	购防疫用垃圾袋	420.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年3月	防疫物资运费	1,622.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年3月	防疫确诊患者处置有功人员嘉奖	4,000.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年3月	防疫确诊患者处置有功人员嘉奖	7,000.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年3月	防疫确诊患者处置有功人员嘉奖	1,000.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年3月	防疫确诊患者处置有功人员嘉奖	4,000.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年4月	慰问援鄂医务人员家属	3,714.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年4月	疫情防控嘉奖	3,000.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年4月	疫情防控嘉奖	6,000.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年4月	疫情防控嘉奖	1,500.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年4月	疫情防控嘉奖	4,500.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年4月	疫情防控嘉奖	4,500.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年4月	疫情防控嘉奖	1,500.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年4月	疫情防控嘉奖	3,000.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年4月	疫情防控嘉奖	1,500.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年5月	新购防疫车辆购置税2台	21,026.54	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年6月	防指办公费	2,842.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年6月	防指办公用品	3,089.32	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年6月	五一走访慰问隔离点值班人员	10,500.00	

岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年9月	疫情防控期间餐费	23,733.00	
岫财指社[2020]103号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年9月	结算防指购办公用品	12,850.00	
小计				2,293,779.00	
岫财指社[2020]130号	橡树园酒店防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年3月	橡树园隔离点防疫经费	50,000.00	
小计				50,000.00	
岫财指社[2020]104号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年6月	基层卫生院防疫经费	18,000.00	
岫财指社[2020]104号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年6月	基层卫生院防疫经费	18,000.00	
岫财指社[2020]104号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年6月	基层卫生院防疫经费	14,000.00	
岫财指社[2020]104号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年6月	基层卫生院防疫经费	14,000.00	
岫财指社[2020]104号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年6月	基层卫生院防疫经费	14,000.00	
岫财指社[2020]104号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年6月	基层卫生院防疫经费	18,000.00	
岫财指社[2020]104号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年6月	基层卫生院防疫经费	18,000.00	
岫财指社[2020]104号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年6月	基层卫生院防疫经费	14,000.00	
岫财指社[2020]104号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年6月	基层卫生院防疫经费	14,000.00	
岫财指社[2020]104号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年6月	基层卫生院防疫经费	14,000.00	
岫财指社[2020]104号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年6月	基层卫生院防疫经费	14,000.00	
岫财指社[2020]104号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年6月	基层卫生院防疫经费	14,000.00	
岫财指社[2020]104号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年6月	基层卫生院防疫经费	14,000.00	
岫财指社[2020]104号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年6月	基层卫生院防疫经费	14,000.00	
岫财指社[2020]104号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年6月	基层卫生院防疫经费	14,000.00	
岫财指社[2020]104号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年6月	基层卫生院防疫经费	18,000.00	
岫财指社[2020]104号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年6月	基层卫生院防疫经费	16,000.00	
小计				260,000.00	
岫财指社[2020]177号	橡树园酒店防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年3月	橡树园隔离点防疫经费	50,000.00	

小计				50,000.00	
岫财指社[2020]274号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年4月	集中隔离点(橡树园)污水处理	26,900.00	
岫财指社[2020]274号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年5月	集中隔离点污水处理	51,900.00	
岫财指社[2020]274号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年5月	疫情防控工作经费(卫生事业中心5万、疾控中心5万)	100,000.00	
岫财指社[2020]274号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年6月	岫岩卫健局集中隔离点污水处理消毒粉	1,950.00	
岫财指社[2020]274号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年6月	县医院疫情防控物资采购经费	200,000.00	
岫财指社[2020]274号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年6月	中医院疫情防控物资采购经费	200,000.00	
岫财指社[2020]274号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年7月	集中隔离点污水处理消毒粉	3,900.00	
岫财指社[2020]274号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年7月	疫情防控办购置电脑打印机等	40,000.00	
岫财指社[2020]274号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年8月	大连疫情爆发慰问所有隔离点人员	7,801.00	
岫财指社[2020]274号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年8月	疫情防控宣传品制作费用	51,310.00	
岫财指社[2020]274号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年8月	付县市场局防疫宣传印刷费	42,700.00	
岫财指社[2020]274号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年9月	卫健局疫情防控公务用车维修费	7,820.00	
岫财指社[2020]274号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年9月	付疫情防控办公用品	2,092.00	
岫财指社[2020]274号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年9月	集中隔离点用消毒粉	7,530.00	
岫财指社[2020]274号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年10月	疫情防控工作经费	22,000.00	
岫财指社[2020]274号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年10月	疫情防控工作经费	14,097.00	
小计				780,000.00	
岫财指社[2020]284号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年5月	疫情防控油卡充值	10,000.00	
岫财指社[2020]284号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年5月	岫岩县疫情防控储备物资采购	96,000.00	
岫财指社[2020]284号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年5月	能源印刷费	150,000.00	
岫财指社[2020]284号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年7月	购教育局高考中考用防护物资	54,524.00	
岫财指社[2020]284号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年7月	教育局高考中考用防护服额温枪	65,250.00	

岫财指社[2020]284号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年7月	疫情防控用油	10,000.00	
岫财指社[2020]284号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年7月	购一次性使用病毒采样管	31,200.00	
岫财指社[2020]284号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年8月	采购隔离点防疫物资	697.00	
岫财指社[2020]284号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年8月	采购隔离点防疫用品	910.00	
岫财指社[2020]284号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年8月	采购疫情防控物资(防护服隔离眼罩)	221,419.00	
岫财指社[2020]284号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年10月	疫情防控工作经费	5,903.00	
岫财指社[2020]284号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2020年11月	防疫宣传材料印刷费	38,900.00	
岫财指社[2020]284号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2021年1月	购买办公室日用品	3,450.00	
岫财指社[2020]284号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2021年1月	慰问防疫卡点生活物资	3,561.00	
岫财指社[2020]284号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2021年1月	爱卫运动宣传海报	2,660.00	
岫财指社[2020]284号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2021年1月	车辆维修	16,280.00	
岫财指社[2020]284号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2021年1月	购买集中隔离点消毒粉	1,950.00	
岫财指社[2020]284号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2021年1月	洗车	2,940.00	
岫财指社[2020]284号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2021年1月	维修门	1,000.00	
岫财指社[2020]284号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2021年1月	运输费	1,750.00	
岫财指社[2020]284号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2021年1月	购买防疫值班食品	366.80	
岫财指社[2020]284号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2021年1月	住宿费	2,995.00	
岫财指社[2020]284号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2021年1月	购买隔离点用消毒粉	5,850.00	
岫财指社[2020]284号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2021年1月	住宿费用	894.00	
岫财指社[2020]284号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2021年2月	付防疫办公用品	26,360.00	
岫财指社[2020]284号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2021年2月	防疫督查人员住宿费	1,824.00	
岫财指社[2020]284号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2021年2月	春节慰问一线防疫人员	6,600.00	
岫财指社[2020]284号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2021年4月	付防疫督查人员住宿	1,788.00	

	炎经费		费		
岫财指社[2020]284号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2021年4月	防疫督查人员住宿费	1,192.00	
岫财指社[2020]284号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2021年5月	疫情防控专项检查费用	7,750.00	
岫财指社[2020]284号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2021年5月	慰问疫情卡点隔离点	1,748.00	
岫财指社[2020]284号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2021年5月	疫情防控办公用品	1,642.00	
岫财指社[2020]284号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2021年6月	慰问防疫一线工作人员	3,300.00	
岫财指社[2020]284号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2021年6月	新冠疫苗接种培训	4,800.00	
岫财指社[2020]284号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2021年6月	疾控防疫办公费	10,000.00	
岫财指社[2020]284号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2021年6月	慰问防疫卡点隔离点	2,600.00	
岫财指社[2020]284号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2021年8月	方舱接种点宣传牌制作	5,272.00	
岫财指社[2020]284号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2021年10月	集中隔离点消毒粉	1,950.00	
岫财指社[2020]284号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2021年10月	疫苗接种点身份证读卡器	58,500.00	
岫财指社[2020]284号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2021年10月	医用外科口罩	3,200.00	
岫财指社[2020]284号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2021年10月	赴鞍山集中隔离点工作人员租车费	800.00	
岫财指社[2020]284号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2021年10月	防疫督查人员住宿费	596.00	
岫财指社[2020]284号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2021年10月	防疫值班室被服	380.50	
岫财指社[2020]284号	防控新型冠状病毒肺炎经费	2021年11月	疫情防控办公经费	1,197.70	
小计				870,000.00	
岫财指社[2020]494号	全县中小学教职员工核酸检测补助资金	2020年7月	全县中小学教职员工核酸检测	495,114.00	
小计				495,114.00	
岫财指社[2020]538号	全县中小学教职员工核酸检测补助资金	2020年7月	全县中小学教职员工核酸检测	141,046.00	
小计				141,046.00	
岫财指社[2020]165号	防控新冠病毒外援人员薪酬补助	2020年3月	援鄂医务人员补助	216,000.00	
		2020年3月	援鄂医务人员补助	48,000.00	
小计				264,000.00	
岫财指社[2020]105号	基本公共卫生服务补助22个预防接种	2020年2月	基层卫生院防疫经费	31,254.02	

岫财指社[2020]105号	基本公共卫生服务补助22个预防接种	2020年2月	基层卫生院防疫经费	15,808.00	
岫财指社[2020]105号	基本公共卫生服务补助22个预防接种	2020年2月	基层卫生院防疫经费	22,438.00	
岫财指社[2020]105号	基本公共卫生服务补助22个预防接种	2020年2月	基层卫生院防疫经费	30,629.56	
岫财指社[2020]105号	基本公共卫生服务补助22个预防接种	2020年2月	基层卫生院防疫经费	7,893.02	
岫财指社[2020]105号	基本公共卫生服务补助22个预防接种	2020年2月	基层卫生院防疫经费	6,960.00	
岫财指社[2020]105号	基本公共卫生服务补助22个预防接种	2020年2月	基层卫生院防疫经费	3,600.00	
岫财指社[2020]105号	基本公共卫生服务补助22个预防接种	2020年2月	基层卫生院防疫经费	30,103.00	
岫财指社[2020]105号	基本公共卫生服务补助22个预防接种	2020年2月	基层卫生院防疫经费	16,619.00	
岫财指社[2020]105号	基本公共卫生服务补助22个预防接种	2020年2月	基层卫生院防疫经费	28,476.00	
岫财指社[2020]105号	基本公共卫生服务补助22个预防接种	2020年2月	基层卫生院防疫经费	10,220.00	
岫财指社[2020]105号	基本公共卫生服务补助22个预防接种	2020年2月	基层卫生院防疫经费	20,029.00	
岫财指社[2020]105号	基本公共卫生服务补助22个预防接种	2020年2月	基层卫生院防疫经费	10,220.00	
岫财指社[2020]105号	基本公共卫生服务补助22个预防接种	2020年2月	基层卫生院防疫经费	21,065.50	
岫财指社[2020]105号	基本公共卫生服务补助22个预防接种	2020年2月	基层卫生院防疫经费	22,081.47	
岫财指社[2020]105号	基本公共卫生服务补助22个预防接种	2020年2月	基层卫生院防疫经费	25,755.00	
岫财指社[2020]105号	基本公共卫生服务补助22个预防接种	2020年2月	基层卫生院防疫经费	12,266.00	
岫财指社[2020]105号	基本公共卫生服务补助22个预防接种	2020年2月	基层卫生院防疫经费	20,255.00	
岫财指社[2020]105号	基本公共卫生服务补助22个预防接种	2020年2月	基层卫生院防疫经费	52,645.00	
岫财指社[2020]105号	基本公共卫生服务补助22个预防接种	2020年2月	基层卫生院防疫经费	15,467.69	
岫财指社[2020]105号	基本公共卫生服务补助22个预防接种	2020年2月	基层卫生院防疫经费	6,500.10	
岫财指社[2020]105号	基本公共卫生服务补助22个预防接种	2020年2月	基层卫生院防疫经费	8,163.00	
岫财指社[2020]105号	基本公共卫生服务补助22个预防接种	2020年2月	基层卫生院防疫经费	8,700.00	
岫财指社[2020]105号	基本公共卫生服务补助22个预防接种	2020年2月	基层卫生院防疫经费	19,374.00	

	助 22 个预防接诊				
岫财指社[2020]105 号	基本公共卫生服务补助 22 个预防接诊	2020 年 2 月	购买口罩	90,000.00	
岫财指社[2020]105 号	基本公共卫生服务补助 22 个预防接诊	2020 年 2 月	购买 84 消毒液	24,000.00	
岫财指社[2020]105 号	基本公共卫生服务补助 22 个预防接诊	2020 年 2 月	防疫物资宣传材料等费用	471,000.00	
岫财指社[2020]105 号	基本公共卫生服务补助 22 个预防接诊	2020 年 2 月	购买测温仪	38,880.00	
岫财指社[2020]105 号	基本公共卫生服务补助 22 个预防接诊	2020 年 2 月	防疫物资宣传材料等费用	293,114.64	
岫财指社[2020]105 号	基本公共卫生服务补助 22 个预防接诊	2020 年 2 月	基层卫生院防疫经费	4,000.00	
岫财指社[2020]105 号	基本公共卫生服务补助 22 个预防接诊	2020 年 2 月	基层卫生院防疫经费	4,000.00	
岫财指社[2020]105 号	基本公共卫生服务补助 22 个预防接诊	2020 年 2 月	基层卫生院防疫经费	4,000.00	
岫财指社[2020]105 号	基本公共卫生服务补助 22 个预防接诊	2020 年 2 月	基层卫生院防疫经费	4,000.00	
岫财指社[2020]105 号	基本公共卫生服务补助 22 个预防接诊	2020 年 2 月	基层卫生院防疫经费	4,000.00	
岫财指社[2020]105 号	基本公共卫生服务补助 22 个预防接诊	2020 年 2 月	基层卫生院防疫经费	4,000.00	
岫财指社[2020]105 号	基本公共卫生服务补助 22 个预防接诊	2020 年 2 月	基层卫生院防疫经费	4,000.00	
岫财指社[2020]105 号	基本公共卫生服务补助 22 个预防接诊	2020 年 2 月	基层卫生院防疫经费	4,000.00	
岫财指社[2020]105 号	基本公共卫生服务补助 22 个预防接诊	2020 年 2 月	基层卫生院防疫经费	4,000.00	
岫财指社[2020]105 号	基本公共卫生服务补助 22 个预防接诊	2020 年 2 月	基层卫生院防疫经费	4,000.00	
岫财指社[2020]105 号	基本公共卫生服务补助 22 个预防接诊	2020 年 2 月	基层卫生院防疫经费	4,000.00	
岫财指社[2020]105 号	基本公共卫生服务补助 22 个预防接诊	2020 年 2 月	基层卫生院防疫经费	4,000.00	
岫财指社[2020]105 号	基本公共卫生服务补助 22 个预防接诊	2020 年 2 月	基层卫生院防疫经费	4,000.00	
岫财指社[2020]105 号	基本公共卫生服务补助 22 个预防接诊	2020 年 2 月	基层卫生院防疫经费	4,000.00	
岫财指社[2020]105 号	基本公共卫生服务补助 22 个预防接诊	2020 年 2 月	基层卫生院防疫经费	4,000.00	
岫财指社[2020]105 号	基本公共卫生服务补助 22 个预防接诊	2020 年 2 月	基层卫生院防疫经费	4,000.00	
岫财指社[2020]105 号	基本公共卫生服务补助 22 个预防接诊	2020 年 2 月	基层卫生院防疫经费	4,000.00	
岫财指社[2020]105 号	基本公共卫生服务补助 22 个预防接诊	2020 年 2 月	基层卫生院防疫经费	4,000.00	
岫财指社[2020]105 号	基本公共卫生服务补助 22 个预防接诊	2020 年 2 月	基层卫生院防疫经费	4,000.00	

岫财指社[2020]105号	基本公共卫生服务补助22个预防接种	2020年2月	基层卫生院防疫经费	4,000.00	
岫财指社[2020]105号	基本公共卫生服务补助22个预防接种	2020年2月	基层卫生院防疫经费	4,000.00	
岫财指社[2020]105号	基本公共卫生服务补助22个预防接种	2020年2月	基层卫生院防疫经费	4,000.00	
岫财指社[2020]105号	基本公共卫生服务补助22个预防接种	2020年2月	基层卫生院防疫经费	4,000.00	
岫财指社[2020]105号	基本公共卫生服务补助22个预防接种	2020年2月	基层卫生院防疫经费	4,000.00	
岫财指社[2020]105号	基本公共卫生服务补助22个预防接种	2020年2月	基层卫生院防疫经费	4,000.00	
岫财指社[2020]105号	基本公共卫生服务补助22个预防接种	2020年2月	基层卫生院防疫经费	8,000.00	
岫财指社[2020]105号	基本公共卫生服务补助22个预防接种	2020年2月	购防疫物资	1,580.00	
岫财指社[2020]105号	基本公共卫生服务补助22个预防接种	2020年2月	购中高考用防疫物资	183,512.00	
岫财指社[2020]105号	基本公共卫生服务补助22个预防接种	2020年2月	购防疫物资	80,411.00	
岫财指社[2020]105号	基本公共卫生服务补助22个预防接种	2020年2月	核酸血样送检箱	3,300.00	
岫财指社[2020]105号	基本公共卫生服务补助22个预防接种	2020年2月	购防疫物资	1,250.00	
岫财指社[2020]105号	基本公共卫生服务补助22个预防接种	2020年2月	全县医疗场所、隔离医院、集中隔离点、防疫卡口医疗垃圾清运	282,230.00	
小计				2,015,800.00	
岫财指社[2020]248号	新型冠状病毒疫情防控临时性工作资金	2020年4月	援鄂医务人员补助	160,000.00	
		2020年4月	援鄂医务人员补助	46,000.00	
小计				206,000.00	
岫财指社[2020]126号	基本公共卫生服务补助配套	2020年5月	新冠隔离医院征用补偿	160,000.00	
岫财指社[2020]126号	基本公共卫生服务补助配套	2020年6月	基层卫生院防疫经费	12,600.00	
岫财指社[2020]126号	基本公共卫生服务补助配套	2020年6月	基层卫生院防疫经费	14,000.00	
岫财指社[2020]126号	基本公共卫生服务补助配套	2020年6月	基层卫生院防疫经费	14,000.00	
岫财指社[2020]126号	基本公共卫生服务补助配套	2020年6月	基层卫生院防疫经费	14,000.00	
岫财指社[2020]126号	基本公共卫生服务补助配套	2020年6月	基层卫生院防疫经费	14,000.00	
岫财指社[2020]126号	基本公共卫生服务补助配套	2020年6月	基层卫生院防疫经费	30,000.00	

小计				258,600.00	
岫财指社[2020]336号	防控新冠病毒人员补助	2020年6月	防疫一线工作人员补助	16,800.00	
岫财指社[2020]336号	防控新冠病毒人员补助	2020年6月	防疫一线工作人员补助	4,800.00	
岫财指社[2020]336号	防控新冠病毒人员补助	2020年6月	防疫一线工作人员补助	3,000.00	
小计				24,600.00	
岫财指社[2020]759号	防疫物资采购中央财政结算补助资金	2020年10月	防疫物资采购	80,000.00	
		2020年12月	防疫物资采购	140,900.00	
小计				220,900.00	
岫财指社[2020]757号	防疫物资采购中央财政结算补助资金	2020年9月	防疫物资采购	43,530.00	
岫财指社[2020]757号	防疫物资采购中央财政结算补助资金	2020年9月	防疫物资采购	55,810.00	
岫财指社[2020]757号	防疫物资采购中央财政结算补助资金	2020年9月	防疫物资采购	41,650.00	
岫财指社[2020]757号	防疫物资采购中央财政结算补助资金	2020年9月	防疫物资采购	37,920.00	
岫财指社[2020]757号	防疫物资采购中央财政结算补助资金	2020年9月	防疫物资采购	56,110.00	
岫财指社[2020]757号	防疫物资采购中央财政结算补助资金	2020年9月	防疫物资采购	36,880.00	
岫财指社[2020]757号	防疫物资采购中央财政结算补助资金	2020年9月	防疫物资采购	36,416.00	
岫财指社[2020]757号	防疫物资采购中央财政结算补助资金	2020年9月	防疫物资采购	38,318.00	
岫财指社[2020]757号	防疫物资采购中央财政结算补助资金	2020年9月	防疫物资采购	52,820.00	
岫财指社[2020]757号	防疫物资采购中央财政结算补助资金	2020年9月	防疫物资采购	36,164.50	
岫财指社[2020]757号	防疫物资采购中央财政结算补助资金	2020年9月	防疫物资采购	32,630.00	
岫财指社[2020]757号	防疫物资采购中央财政结算补助资金	2020年9月	防疫物资采购	36,790.00	
岫财指社[2020]757号	防疫物资采购中央财政结算补助资金	2020年9月	防疫物资采购	35,990.00	
岫财指社[2020]757号	防疫物资采购中央财政结算补助资金	2020年9月	防疫物资采购	36,420.00	
岫财指社[2020]757号	防疫物资采购中央财政结算补助资金	2020年9月	防疫物资采购	34,900.00	
岫财指社[2020]757号	防疫物资采购中央财政结算补助资金	2020年9月	防疫物资采购	34,140.00	
岫财指社[2020]757号	防疫物资采购中央财政结算补助资金	2020年9月	防疫物资采购	41,310.00	

岫财指社[2020]757号	防疫物资采购中央财政结算补助资金	2020年9月	防疫物资采购	41,520.00	
岫财指社[2020]757号	防疫物资采购中央财政结算补助资金	2020年9月	防疫物资采购	40,360.00	
岫财指社[2020]757号	防疫物资采购中央财政结算补助资金	2020年9月	防疫物资采购	42,725.00	
岫财指社[2020]757号	防疫物资采购中央财政结算补助资金	2020年9月	防疫物资采购	36,880.00	
岫财指社[2020]757号	防疫物资采购中央财政结算补助资金	2020年9月	防疫物资采购	33,020.00	
岫财指社[2020]757号	防疫物资采购中央财政结算补助资金	2020年9月	防疫物资采购	29,680.00	
岫财指社[2020]757号	防疫物资采购中央财政结算补助资金	2020年9月	防疫物资采购	29,280.00	
岫财指社[2020]757号	防疫物资采购中央财政结算补助资金	2020年9月	防疫物资采购	47,850.00	
小计				989,113.50	
岫财指社[2020]903号	购置专用转用车辆	2020年9月	购置专用转运救护车	150,000.00	
		2020年9月	购置专用转运救护车	150,000.00	
		2020年9月	购置专用转运救护车	150,000.00	
小计				450,000.00	
岫财指社[2020]1100号	防控物资采购	2020年12月	核酸检测等设备购置	1,683,600.00	
		2020年12月	发热门诊设备购置	751,250.00	
		2020年12月	防疫定点医院设备购置	5,446,110.00	
		2020年12月	免费核酸检测资金	444,122.00	
小计				8,325,082.00	
岫财指社[2020]927号	现场流调移动信息采集终端及智能化分析系统云平台终端配置3.6万, 疾控机构传染病等综合防控能力提升97万, 基层疫情防控能力提升15万, 基层呼吸系统疫病早期复查干预能力提升50万, 县级公立医院医防防治结合能力建设110万, 基层医疗卫生机构重大疫情救治能力提升和人才培训111万, 县级中医医院传染病防治能力建设60万元	2020年10月	基层医疗卫生机构重大疫情救治能力提升	443,010.00	
		2020年10月	基层医疗卫生机构重大疫情救治能力提升	100,000.00	
		2020年10月	基层医疗卫生机构重大疫情救治人才培训	10,000.00	
		2020年10月	基层医疗卫生机构重大疫情救治人才培训	10,000.00	
		2020年10月	县级公立医院医防结合能力建设	1,100,000.00	
		2020年10月	县级中医医院传染病防治能力建设	500,000.00	
		2020年10月	疾控机构传染病等综合防控能力提升	31,600.00	
		2020年10月	基层疫情防控能力提升	37,472.00	
		2020年10月	县级中医医院传染病防治能力建设	100,000.00	

		2021年5月	肺功能测试仪	20,000.00	
		2021年5月	肺功能测试仪	310,000.00	
小计				2,662,082.00	
总计				20,356,116.50	

(2) 岫岩县交通局

购置疫情防控物资、接转隔离人员境外人员运费项目： 单位元

项目	日期	支出明细	金额	备注
岫岩县交通局疫情防控资金(351号文)	2020.2.22.10#	站用口罩红外体温计	790.00	客运站
	2020.3.3.38#	站用喷雾器消毒液	530.00	客运站
	2020.3.16.75#	站用袖标条幅提示牌	2,199.00	客运站
	2020.3.16.76#	站用喷绘安装禁止牌服务费	1,877.00	客运站
	2020.3.16.77#	站用隔离带三角牌	3,080.00	客运站
	2020.3.16.78#	站用口罩	1,350.00	客运站
	2020.7.16.155#	站用口罩	1,060.00	客运站
	2020.11.15.42#	站用消毒液手套	320.00	客运站
	2020.11.13.45#	站用口罩	2,999.50	客运站
	2021.1.5.30#	站用医用口罩	7,000.00	客运站
	2021.1.19.85#	站用白钢牌扫码牌禁止线	4,200.00	客运站有限责任公司
	2021.5.18.83#	口罩手套	1,550.00	博信交通客运有限公司
	2021.9.15.65#	口罩消毒液手套	1,044.50	客运站有限责任公司
	2020.5.27.67#	接送隔离人员运费	15,000.00	客运有限责任公司
	2020.6.29.62#	接转境外人员运费	10,800.00	客运有限责任公司
	2020.7.21.36#	口罩	8,424.00	客运有限责任公司
	2021.4.1.17#	接转境外人员租车费	6,900.00	客运有限责任公司
2021.4.1.17#	接转境外人员租车费	8,800.00	客运有限责任公司	
2020.6.1.4#	防疫物资集装箱值班室	21,200.00		
合计			99,124.00	

(3) 岫岩县民政局

购置疫情防控物资、一线城乡社区工作者补助项目： 单位元

项目	日期	支出明细	金额	备注
岫岩县民政局防控物资购置(1045号文)	2020.10.29.42#	疫情防控公约彩图	29,900.00	
	2020.11.26.18#	口罩消毒液	85,000.00	
小计			114,900.00	

岫岩县民政局疫情防控一线城乡社区工作者补助(1097号文)	2020.11.26.28#	疫情防控补助	1,740,000.00	
小计			1,740,000.00	
合计			1,854,900.00	

(4) 县政府机关事务保障服务中心

医护人员休息场所及防疫隔离场所租赁费用项目： 单位元

项目	日期	支出明细	金额	备注
县政府机关事务保障中心防疫一线医护人员休息场所费用(247号文)	2020.4.30.28#	住宿费用	615.00	
	2020.4.30.21#	岫岩县中心医院及防疫站人员住宿费用	117,900.00	
小计			118,515.00	
县政府机关事务保障中心防疫隔离场所租赁费用(1044号文)	2020.10.31.39#	7.26-8.8 租用隔离场所	107,800.00	
	2020.10.31.42#		596,560.00	
	2020.10.31.40#	7.20-8.7 租用隔离场所	215,850.00	
	2020.10.31.41#	7.24-8.17 租用隔离场所	180,944.00	
小计			1,101,154.00	
合计			1,219,669.00	

(5) 各乡镇办事处

购置疫情防控物资项目： 单位元

项目	名称	日期	支出明细	金额	备注
岫岩县各乡镇办事处防控物资购置(817号文)	岫岩镇(阜昌办事处)	2020.9.16.46#	医用口罩	2,000.00	
	兴隆镇	2020.10.13.4#	防买防疫物资	14,620.00	
		2020.11.20.49#	秋冬季疫情防控物资储备	19,225.00	
		2020.12.2.4#	防疫物资费用	16,155.00	
	雅河办	2020.11.30.27#	口罩消毒液隔离服	24,950.00	
		2020.9.30.52#	测温枪隔离服体温计	15,050.00	
	前营镇	2020.9.30.31#	封路牌袖标条幅宣传单	21,270.00	
		2020.9.30.32#	防护服口罩酒精消毒液	58,730.00	
	龙潭镇	2020.11.30.49#	消杀产品医疗器械	30,000.00	
	新甸镇	2020.10.31.20#	手套口罩消毒液等	39,690.00	
		2020.10.31.20#	喷雾器	1,600.00	
		2020.11.30.19#	手套口罩消毒液等	8,710.00	
	牧牛镇	2020.9.30.31#	口罩	4,240.00	
		2020.11.30.25#	口罩防护服	25,760.00	
	三家子镇	2020.6.30.40#	防控展板条幅等	3,635.00	

		2020.12.31.86#	口罩	3,100.00	
		2020.11.30.69#	测温枪	502.00	
		2020.11.30.69#	隔离衣	2,410.00	
		2020.11.30.69#	口罩	2,001.80	
		2021.1.31.29#	口罩围裙	6,109.50	
		2021.1.31.29#	隔离衣防护服	1,620.00	
		2021.2.22.45#	消毒液	250.00	
		2021.2.22.50#	防护服口罩体温计消毒液	30,371.70	
	药山镇	2020.10.31.18#	口罩	45,000.00	
		2020.12.31.77#	口罩消毒液酒精	24,237.00	
		2021.1.27.15#	口罩消毒液酒精额温枪	12,831.00	
		2021.7.14.12#	条幅展板袖标警戒线背胶	15,767.00	
		2021.9.30.62#	鞍山接新冠疫情隔离人员	1,300.00	
	清涼山镇	2020.10.31.30#	条幅党旗等	8,730.00	
		2020.11.30.51#	体温计消毒剂口罩等	80,750.00	
		2020.12.28.29#	红外额温计口罩	10,520.00	
	黄花甸镇	2020.3.31.38#	额温枪	4,000.00	
		2020.12.25.58#	防护服口罩消毒液酒精手套等	40,520.00	
		2020.8.24.12#	口罩	2,200.00	
		2020.8.24.12#	口罩	1,000.00	
		2020.5.26.20#	口罩消毒液	12,150.00	
		2021.3.15.7#	防护服口罩消毒液酒精手套等	40,130.00	
	大房身镇	2020.9.30.14#	防护服口罩护目镜	30,000.00	
	大营子镇	2020.11.4.8#	防护服口罩手套等	20,550.00	
		2020.11.4.9#	防疫条幅袖标等	21,660.00	
		2020.12.3.11#	手套口罩酒精	7,790.00	
	哨子河乡	2020.10.31.47#	购置防疫物资	50,000.00	
	杨家堡镇	2020.9.29.18#	宣传单条幅	15,200.00	
		2020.9.29.18#	消毒药品	14,800.00	
	合计			791,135.00	

(五) 项目组织及管理

1、组织管理机构及实施单位

岫岩县人民政府：负责项目的统筹协调、分类、汇总、批复、分配工作；

岫岩县财政局：负责专项资金的预算管理、资金下达与拨付，扶贫专项资金检查督导与绩效管理；

岫岩县卫生健康局：负责 2020 年防控疫情专项资金项目工作的统筹安排与部署，项目备案、汇总与上报，审核报账资料的真实性和合规性，组织进行项目实施与验收及后续管理；

岫岩县交通运输局：向岫岩县财政局和岫岩县卫生健康局进行项目申报，组织进行项目实施与验收及后续管理；

岫岩县民政局：向岫岩县财政局进行项目申报，组织进行项目实施与验收及后续管理；

岫岩县县政府机关事务保障服务中心：向岫岩县财政局进行项目申报，组织进行项目实施与验收及后续管理；

各乡（镇）政府：向岫岩县财政局和岫岩县卫生健康局进行项目申报，组织进行项目实施与验收及后续管理，各乡（镇）政府作为项目实施的责任主体，党委书记、镇长为第一责任人，对项目质量、资金管理使用等负主要责任。

2、项目管理流程

《岫岩满族自治县新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作方案》（岫政办发〔2020〕2号）对 2020 年防控疫情专项资金项目的管理流程进行了明确规定，具体流程如下：

（1）项目申报和批复

岫岩县卫生健康局及各项目管理单位作为项目（以下简称项目）申报单位上报项目计划。

项目评审批准实施后，由岫岩县卫生健康局为主体，明确项目内容、项目质量要求、进度、验收及项目资金管理和资金拨付办法。

(2) 项目实施

严格按照 2020 年防控疫情专项资金管理办法要求，属于政府采购、招标投标管理范围的，执行相关法律、法规及制度规定。辽宁省 2020 年对各级采购单位使用财政性资金采购与疫情防控相关的货物、工程和服务的，做出开通政府采购“绿色通道”政策规定，执行紧急采购事后备案制度。与疫情防控相关物资采购，可以不执行政府采购法规定的方式和程序。

执行招标的项目，按照招标程序，中标单位与采购单位签订实施合同，严格按照招标文件实施

执行“绿色通道”的项目，按照采购程序签订实施合同，严格按照专项资金管理办法实施。

(3) 项目监管

建立检查指导长效机制，县政府成立项目监管领导小组，按照项目实施进度，组织相关部门定期到实施项目管理单位，对项目进度、资金管理等方面进行督查和指导。发现问题及时督促项目实施主体进行整改。各项目管理单位作为项目实施主体同时也是项目的监管主体，也要成立项目监管领导小组，对辖区内项目、资金进行监管。

(4) 项目资金管理

为加强和规范 2020 年防控疫情专项资金项目的资金管理，岫岩县卫生健康局制定了《岫岩县卫生健康局专项资金管理办法》，规定了 2020 年防控疫情专项资金项目资金的使用范围和拨付，以及项目的管理与监督检查等，严格执行 2020 年防控疫情专项资金管理办法的

规定，以此规范项目的管理和执行。

2020年防控疫情专项资金一律实行专款专用、不得挪作他用。项目资金由县财政局拨付以岫岩县卫生健康局为主的各项目管理单位管理使用。

项目资金实行县级财政报账制管理，以岫岩县卫生健康局为主的各项目管理单位为项目资金使用主体，对所有项目，从项目申报到项目验收、报账等各个环节的文件资料，严格按照档案管理有关规定收集、整理、归档。

(5) 项目后续管理

依据项目验收报告及时办理资产交接，明晰产权归属，设立资产登记台账，建立资产管理制度，落实资产管护责任，确保防控疫情专项资金项目健康持续运行。

二、项目绩效目标

(一) 总目标

在新冠肺炎疫情防控常态化时期，全力做好疫情防控工作，实现疫情防控预期目标，提高新冠肺炎的防治水平和应对能力，采取及时、有效的防控措施，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，控制疫情的传播和蔓延，保障广大人民群众的身体健康和生命安全，维护社会的稳定。

(二) 阶段性目标

1、卫生健康局负责项目的绩效目标

岫岩县卫生健康局做好领导和组织 2020年疫情防控专项资金申请

工作,负责监督项目防疫资金使用工作;负责防疫物资及专用医疗设备按计划采购和日常管理等工作,确保防疫物资及时到位,医疗机构及时使用;专业医疗人才培养,组建县内疫情防治专家组,组建、培训疫情应急处置队伍和医疗急救队伍;发热门诊建设、核酸检测实验室建设及防疫定点医院限期建设;提供四类人群核酸检测;援鄂人员补助、防疫一线人员补助发放等。

2、交通运输局负责项目的绩效目标

岫岩县交通运输局负责防疫物资采购;监督客运站、客运有限责任公司疫情防控工作;承担接送隔离人员运费、接转境外人员租车费。

3、民政局负责项目的绩效目标

岫岩县民政局负责防疫物资采购;完成疫情防控一线城乡社区工作者补助资金发放。

4、县政府机关事务保障服务中心负责项目的绩效目标

岫岩县政府机关事务保障服务中心承担防疫一线医护人员休息场所费用;为省外返岫人员及密接人员租用宾馆用作集中隔离场所,除隔离者承担部分费用外,负责承担防疫隔离场所租赁费用。

5、各乡镇办事处负责项目的绩效目标

岫岩县各乡镇办事处负责防疫物资储备;普及疫情防控知识,加大公共卫生安全宣传力度,做好疫情防控风险沟通工作;确保基层防疫物资保障。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象及范围

本次绩效评价工作开展目的是对项目资金使用效率和效益进行评价分析，从中总结项目管理部门在实施过程中所开展管理工作的经验和不足之处，提出改善项目管理的建议和措施，帮助提高项目实施单位的管理水平。此次评价目的具体如下：

1、通过绩效评价，掌握项目相关制度建设及执行情况，项目的开展情况、资金的使用情况以及取得的成效，考核岫岩县 2020 年防控疫情专项资金项目绩效目标的实现情况。

2、通过绩效评价，及时找准项目实施过程中存在的问题并总结经验，提出改进的意见和建议。以完善项目管理制度，保证项目管理、资金管理的规范性、安全性和有效性。

3、通过绩效评价，为指导预算编制、优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

4、通过绩效评价，构建科学、规范的绩效评价指标体系，对项目进行经常性的评价，以及时反映项目的经济效益、社会效益及其他效益。

本次绩效评价的对象为 2020 年岫岩县的中央、省、市及县级疫情防控疫情专项资金 2688.9675 万元。

评价范围从项目实施流程角度看，包括项目决策管理到项目产生效益的全过程。从时间维度来看，评价涵盖 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日。评价相关方包括岫岩县财政局、岫岩县卫生健康局、岫岩县交通运输局、岫岩县民政局、岫岩县县政府机关事务保障服务中心及各乡镇办事处。

（二）绩效评价原则、评价方法。

1、绩效评价的原则

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。绩效评价由财政部门、项目单位根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价方法

本次绩效评价在不同的评价阶段综合利用到以下方法：

(1) 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 公众评判法。是指通过访谈、调查问卷、抽样调查及电话访谈等方式多渠道对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(3) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(4) 检查法。评价模型构建后，针对每一项评价指标设计数据采集表和绩效评价资料清单，以获取必要的信息数据和支撑材料。在数据和资料的验证核实中运用资料检查法。

(5) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。对绩效偏差较大的指标进行原因分析时会用到因素分析法。

（三）绩效评价工作实施过程

1、前期调研

2021年10月，评价小组向岫岩县2020年防控疫情专项资金项目相关管理单位发放相关信息采集清单，主要收集项目预算资金使用情况、项目目标完成情况、项目管理制度与执行情况等。

我们听取了岫岩县卫生健康局等相关部门对项目基本情况的介绍，调查了解项目具体实施情况，并收集与项目相关的文件及资料，为研究制定绩效评价指标体系开展前期调研工作。

2、研究与本次绩效评价有关依据文件

本次评价依据主要包括但不限于以下文件：

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（2）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（3）《财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知》（财办库〔2020〕289号）；

（4）《国家医药储备管理办法》（国经贸医药〔1999〕544号）；

（5）《突发公共卫生事件应急条例》（中华人民共和国主席令第69号）；

（6）《财政部 国家卫生健康委 国家医疗保障局 国家中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理的通知》（财社〔2019〕113号）；

（7）《财政部国家卫生健康委关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防

控有关经费保障政策的通知》（财社〔2020〕2号）；

（8）《关于进一步做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费保障工作的通知》（财社〔2020〕7号）；

（9）《财政部关于下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金的通知》（财社〔2020〕82号）；

（10）《财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知》（财办库〔2020〕23号）；

（11）《关于印发公立医院全面预算管理制度实施办法的通知》（国卫财务发〔2020〕30号）；

（12）《关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（辽财社〔2020〕24号）；

（13）《关于下达2020年中央财政基本公共卫生服务补助资金的通知》（辽财指社〔2020〕27号）；

（14）《关于下达2020年省财政基本公共卫生服务补助资金的通知》（辽财指社〔2020〕28号）；

（15）《关于下达2020年新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金的通知》（辽财指社〔2020〕82号）；

（16）《关于下达2020年抗疫特别国债中央直达资金预算的通知》（辽财指社〔2020〕318号）；

（17）《关于下达新冠肺炎疫情防控补助结算中央直达资金预算的通知》（辽财指社〔2020〕356号）；

（18）《关于下达2020年中央财政公共卫生体系建设和重点疫情防控救治体系建设补助资金预算的通知》（辽财指社〔2020〕460号）；

(19) 《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》（辽财采〔2020〕25号）；

(20) 《转发省财政厅关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》（鞍财采〔2020〕24号）；

(21) 《关于迅速落实我市外派援助医务人员薪酬待遇的通知》（鞍卫办发〔2020〕24号）；

(22) 《关于转发省财政厅关于公布2021-2022年度辽宁省政府集中采购目录及采购限额标准的通知》（鞍财采〔2020〕224号）；

(23) 《关于下达2020年抗疫特别国债中央直达资金预算的通知》（鞍财指社〔2020〕606号）；

(24) 《抗疫特别国债资金管理办法》；

(25) 《辽宁省新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作方案》；

(26) 《辽宁省中央直达资金和项目管理实施细则》；

(27) 《鞍山市突发公共卫生事件应急预案》；

(28) 《岫岩满族自治县新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作方案》（岫政办发〔2020〕2号）；

(29) 《岫岩县卫生健康系统医疗设备及软件系统采购管理暂行办法》；

(30) 岫岩县卫生健康局、岫岩县交通运输局、岫岩县民政局、岫岩县县政府机关事务保障服务中心及各乡镇办事处2020年项目支出绩效自评报告。

3、绩效评价指标体系及工作方案的设计

根据前期收集到的项目资料，梳理项目背景。根据项目特点有针对

性的研发并设计评价指标体系、基础数据报表体系、调查问卷、访谈提纲等，确定科学、合理的评价方法和评价标准，设计绩效评价工作整体时间表，确定绩效评价工作小组人员分工，形成项目工作方案。

4、重点研究相关资料

前期调研的基础上，我们重点研究了 2020 年防控疫情专项资金补助预算指标文件、项目采购申请、批复资料和合同、招投标资料、验收及入库单据、岫岩县卫生健康局等相关单位绩效自评报告等文件性资料，明确项目投资规模、实施范围、时限要求等。同时通过检查项目付款凭证和发票等财务资料，明确项目资金的使用情况。

5、实地调研与核查阶段

评价小组对岫岩县卫生健康局等相关单位负责项目实施工作的相关人员进行访谈和实地检查，主要了解项目内容及完成情况、组织管理流程、资金使用情况，以及项目管理的经验、困难与建议等内容，并对有关数据进行检查复核。

依据前期调研和重点研究的相关资料，实地查看了项目实施的实际情况，并对项目单位工作人员和受益人员发放调查问卷进行满意度调查，了解群众对项目的认可程度。

6、评价分析与报告撰写阶段

依据制订的评价标准和打分规则，对项目整体进行量化打分。依据评价结论、项目资料和实地调研所了解的项目信息，结合 2020 年防控疫情专项资金项目实际组织开展情况，撰写绩效评价报告，总结经验、分析不足，并针对存在问题提出建设性的改进建议。

评价指标体系是评价的依据，包括项目决策、项目管理、项目效益

三部分内容，围绕资金使用、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入到产出、结果和影响力因素的关系。

本次项目绩效评价的评分标准以计划目标为主要依据，同时依据项目实际情况，参照其他具体的工作要求，作为衡量本项目财政支出绩效目标完成情况的评价尺度。

项目最终评价等级分为四级：

优秀：得分高于 90 分（含 90 分）；

良好：得分 80 分-89 分（含 80 分）；

合格：得分 60 分-79 分（含 60 分）；

不合格：得分 60 分以下。

四、综合评价过程及指标分析

（一）总体评价结论

1、评分结果

运用由评价组设计，经多方论证通过的指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈、问卷等形式对岫岩县 2020 年防控疫情专项资金绩效评价项目进行客观评价，最终评价得分为 94.6 分。根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中规定绩效评价等级标准相关规定，该项目绩效评价级别为“优秀”，具体得分情况见表 4-1：

表 4-1 岫岩县 2020 年防控疫情专项资金项目得分表

一级指标	分值	得分	得分率
项目决策	10.00	10.00	100%
项目管理	30.00	27.10	90.33%
项目效益	60.00	57.50	95.83%
合计	100.00	94.60	94.60%

2、评价结果

总体来看，岫岩县 2020 年防控疫情专项资金项目立项依据充分、立项程序规范、预算编制合理。项目实施过程中，岫岩县财政局、岫岩县卫生健康局、岫岩县交通运输局、岫岩县民政局、岫岩县政府机关事务保障服务中心及各乡镇办事处等单位职责分工明确。通过防控疫情专项资金的投入使用，项目整体建设完成度较好、验收合格率较高、公共卫生防控能力有所提升。实施的 27 个疫情防控项目中，项目建设内容和计划实施内容基本相符，项目运行正常，取得了较好的经济效益、社会效益以及可持续影响，服务对象满意度高。但存在项目延迟，相关管理制度不健全等问题。

（二）具体绩效指标分析

1、项目决策

项目决策指标包含 2 个二级指标 5 个三级指标，权重为 10 分，该项得分 10 分，得分率 100%。项目决策主要从立项适应性、目标合理性二方面进行考察。立项适应性考察与战略目标的适应性、项目立项的必要性、项目立项程序规范性；目标合理性考察绩效目标政策相符性、绩效指标的明确性。

主要扣分项为项目立项程序规范性，各指标得分情况如表 4-2：

表 4-2 项目决策指标得分情况

指标	分值	得分
A1 立项适应性	6.00	6.00
A101 与战略目标的适应性	2.00	2.00
A102 项目立项的必要性	2.00	2.00
A103 项目立项程序规范性	2.00	2.00
A2 目标合理性	4.00	4.00
A201 绩效目标政策相符性	2.00	2.00

指标	分值	得分
A301 绩效指标的明确性	2.00	2.00
合计	10.00	10.00

A101 与战略目标的适应性：

该指标 2 分，考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展规划以及部门的基本职能和工作计划相适应。

评价规则：①2020 年防控疫情专项资金项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.4 分）；②项目立项符合行业发展规划和政策要求（0.4 分）；③项目立项与部门职责范围相符，属于履职所需（0.4 分）；④属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.4 分）；⑤与相关部门同类项目或者部门内部相关项目未交叉重复（0.4 分）。

评分过程：根据岫岩县卫生健康局等项目实施单位提供资料，经评价组实地核查，①岫岩县 2020 年防控疫情专项资金项目立项均符合国家法律法规及省、市“十三五”发展规划；②项目立项均符合国家、省市相关政策要求；③项目立项均在岫岩县卫生健康局及各行业主管单位职责范围之内，属于部门履职所需；④项目均属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目与相关部门同类项目均无重复。

综上所述，依据评分标准，该项指标得 2 分。

A102 项目立项的必要性：

该指标 2 分，考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的必要性。

评价规则：①项目立项符合国家疫情防控政策（0.5分）；②项目立项审批文件、材料符合相关要求（0.5分）；③项目立项与项目实施单位或委托单位职责密切相关（0.5分）；④项目为促进事业发展所必需（0.5分）。

评分过程：根据岫岩县卫生健康局等项目实施单位提供资料，经评价组实地核查，①项目按照规定程序申请立项，符合国家疫情防控政策；②项目立项审批文件、材料符合要求；③项目立项与项目实施单位或委托单位职责均为密切相关；④项目为促进岫岩县防控疫情事业发展所必需。

综上所述，依据评分标准，该项指标得2分。

A103 项目立项程序规范性：

该指标2分，考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价规则：①项目按照规定的程序申请设立（0.5分）；②审批文件、材料符合相关要求（1分）；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（0.5分）。

评分过程：根据岫岩县卫生健康局等项目实施单位提供资料，经评价组实地核查，①项目按照规定程序申请立项；②项目立项审批文件、材料基本符合要求，相关文件资料完备；③事前经过了立项论证，出具有论证报告、集体决策过程。

综上所述，依据评分标准，该项指标得2分。

A201 绩效目标政策相符性：

该指标2分，考察项目是否提供科学有效的绩效目标，用以反映和

考核项目绩效目标与相关政策及项目实施的相符情况。

评价规则：①项目绩效目标依据充分，符合国家做好防疫工作的要求（1分）；②项目绩效目标明确、量化、细化，符合客观实际（1分）。

评分过程：根据岫岩县卫生健康局等项目实施单位提供资料，经评价组实地核查，①项目总体的绩效指标与项目目标任务数相对应，符合国家做好防疫工作的要求；②项目总体目标明确，能够针对实际问题或需求，有明确的受益对象。

综上所述，依据评分标准，该项指标得2分。

A202 绩效指标的明确性：

该指标2分，考察项目依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评分规则：①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.5分）；③与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。

评分过程：根据岫岩县卫生健康局等项目实施单位提供资料，经评价组实地核查，①提供县级部门预算项目绩效目标申报表、项目支出绩效目标自评表、2020年度绩效目标自评报告，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②指标设置合理，无指标不清晰、难以衡量的指标值；③总体的绩效指标与项目目标任务数相对应。

综上所述，依据评分标准，该项指标得2分。

2、项目管理

项目管理指标包含3个二级指标9个三级指标，权重为30分，该项得分27.10分，得分率90.33%。项目管理主要从投入管理、资金管理

和项目实施三个方面进行考察。

投入管理考察预算执行率、资金拨付合规性。

资金管理考察资金管理制度的健全性、财务监管有效性、资金使用的规范性。

项目实施考察项目组织机构的健全性、项目管理制度的健全性、项目采购执行规范性、项目制度和措施的执行有效性。

主要扣分项为预算执行率、资金管理制度的健全性、项目管理制度的健全性、项目采购执行规范性、项目制度和措施的执行有效性。

各指标得分情况如表 4-3:

表 4-3 项目管理指标得分情况

指标	分值	得分
B1 投入管理	8.00	7.60
B101 预算执行率	4.00	3.60
B102 资金拨付合规性	4.00	4.00
B2 资金管理	10.00	10.00
B201 资金管理制度的健全性	4.00	4.00
B202 财务监管有效性	4.00	4.00
B203 资金使用的规范性	2.00	2.00
B3 项目实施	12.00	9.50
B301 项目组织机构的健全性	3.00	3.00
B302 项目管理制度的健全性	3.00	3.00
B303 项目采购执行规范性	3.00	2.00
B304 项目制度和措施的执行有效性	3.00	1.50
指标	分值	得分
合计	30.00	27.10

B101 预算执行率：

该指标 4 分，考察项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。

评价规则：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。

①实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付资金；

②实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。预算执行率≥95%，得满分。预算执行率<95%，得分等于指标分值×预算执行率。

评分过程：根据岫岩县卫生健康局等项目实施单位提供资料，经评价组实地核查，项目实际支出金额 2432.09445 万元，实际到位预算资金 2688.9675 万元，预算执行率=（2432.09445/2688.9675）×100%=90.45%。

综上所述，依据评分规则，该项指标得 3.6 分。

B102 资金拨付合规性：

该指标 4 分，考察项目资金到达实际项目执行单位的情况，用以反映和考核项目资金拨付的规范运行情况。

评价规则：①项目资金拨付符合相关预算文件规定，有完整审批程序和手续（2分）；②项目资金专款专用，资金拨付与预算内容相符（2分）。

评分过程：根据岫岩县卫生健康局等项目实施单位提供资料，经评价组实地核查，①2020 年防控疫情专项资金项目资金拨付符合相关预算文件规定；资金拨付均有防疫资金拨付申请文件等完整的审批程序和手续；②项目资金专款专用，资金拨付与预算内容相符。

综上所述，依据评分标准，该项指标得 4 分。

B201 资金管理制度健全性：

该指标 4 分，考察项目实施单位直接相关的财务管理制度是否健

全、完善和有效，用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评分规则：①已制定或具有相应的财务管理制度（2分）；②财务管理制度合法、合规、完整（2分）。

评价过程：根据岫岩县卫生健康局等项目实施单位提供资料，经评价组实地核查，①项目实施单位财务管理制度健全，能够依据相关会计制度、《预算法》等文件规定制定并执行《财务管理办法》、《预算管理制度》和《专项资金项目管理办法》等财务管理制度，规范了项目申请、采购、验收、付款、资产入账程序；②能够按照本单位资金管理制度落实、使用资金，财务管理制度合法、合规、完整。各项目实施单位建立资金使用审批程序，资金用途符合规定，项目实施单独核算，会计记录真实、完整。

综上所述，依据评分标准，该项指标得4分。

B202 财务监管有效性：

该指标4分，考察岫岩县相关部门是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施。

评分规则：①监管部门对疫情防控项目资金使用情况全程监督、检查、考评（2分）；②监督制度执行有效并随时接受社会监督（2分）。

评价过程：根据岫岩县卫生健康局等项目实施单位提供资料，经评价组实地核查，在岫岩县政府的统一领导下，岫岩县财政局会同审计、纪委等相关部门对疫情防控项目资金使用情况进行不定期检查，并接受社会监督，监督制度得到有效的执行。

综上所述，依据评分标准，该项指标得4分。

B203 资金使用的规范性：

该指标 2 分，考察项目资金的使用是否符合相关制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评分规则：①符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理规定的规定（0.5 分）；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，专款专用（0.5 分）；③符合项目预算批复或合同规定的用途（0.5 分）；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（0.5 分）。

评分过程：根据岫岩县卫生健康局等项目实施单位提供资料，经评价组实地核查，①2020 年防控疫情专项资金项目的资金使用、支出符合国家财经法规和财务管理制度及相关管理办法；②资金拨付均有防控疫情资金拨付申请文件、财政资金支付凭证等项目审批手续；③资金支出与预算批复内容相符；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上所述，依据评分标准，该项指标得 2 分。

B301 项目组织机构的健全性：

该指标 3 分，考察项目建设的组织管理机构是否健全，分工是否明确。

评分规则：①项目实施单位应当及时成立项目组织机构，提供成立专门领导小组或相应项目组织结构图等资料（1.5 分）；②明确领导机构分工及职责，制定完善的管理制度、操作规程并且落实到位（1.5 分）。

评分过程：根据岫岩县卫生健康局等项目实施单位提供资料，经评价组实地核查：①岫岩县下发岫政办发[2020]2 号文件，于 2020 年 1 月 23 日成立岫岩满族自治县新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作领导小组，负责县域内疫情防控工作，已提供工作领导小组名单。②已

制定《岫岩满族自治县新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作方案》，明确疫情防控工作的组织领导、职责分工，落实多方联动的工作机制。

综上所述，依据评分标准，该项指标得3分。

B302 项目管理制度的健全性：

该指标3分，考察项目实施单位直接相关的业务管理制度是否健全、完善、责权明晰和有效，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评分规则：①已制定或具有相应的业务管理制度（2分）；②业务管理制度合法、合规、责权明晰（1分）。

评价过程：根据岫岩县卫生健康局等项目实施单位提供资料，经评价组实地核查，①项目实施单位业务管理制度较健全，各项制度涵盖项目立项申请、采购流程及方式、合同管理、项目进度控制、资产出入库、项目验收等方面项目全流程管理制度，并且执行有效；②业务管理制度合法、合规、责权明晰。

综上所述，依据评分标准，该项指标得分3分。

B303 项目采购执行规范性：

该指标3分，考察采购合同签订内容、签订流程等是否规范、合理。

评分规则：①政府采购执行规范有效（1分）；②合同管理制度执行规范性（1分）；③合同签订过程中审批程序、签订形式规范（1分）。

评价过程：根据岫岩县卫生健康局等项目实施单位提供资料，经评价组实地核查，①按照招标程序，与中标单位签订采购合同，严格按照招标文件实施。疫情期间，部分项目实施“绿色通道”方式采购，部分

零星采购项目存在未签订合同和未询价情况，扣1分；②采购合同对项目实施期限实施内容、双方职责等进行了明确规定，内容全面，形式严谨；③合同签订过程中严格审批程序、签订形式规范。

综上所述，依据评分标准，该项指标得2分。

B304 项目制度和措施的执行有效性：

该指标3分，考察项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度和措施的有效执行情况。

评分规则：①遵守相关法律法规和相关管理规定，规范项目有效实施（1.5分）；②项目调整及支出调整手续是否完备（1.5分）。

评价过程：根据岫岩县卫生健康局等项目实施单位提供资料，经评价组实地核查，①岫岩县第二人民医院能力提升项目未能实施，扣0.5分；②部分项目支出调整手续不完备，扣1分。

综上所述，依据评分标准，该项指标得1.5分。

3、项目效益

项目效益指标包含4个二级指标8个三级指标，权重为60分，该项得分57.50分，得分率95.83%。主要考察项目产出、社会效益、能力建设及可持续影响、服务对象满意度四个方面。项目产出考察项目完成率-采购数量完成率、项目完成质量-验收通过率、项目完成时效-物资到位及时率；项目完成时效性-补助发放及时率；社会效益考察防疫物资保障、确保公共卫生安全；能力建设及可持续影响考察疫情防控长效管理机制建设；服务对象满意度考察相关人员满意度。

主要扣分项为项目完成率-采购数量完成率，项目完成时效性-物资到位及时率。各指标得分情况如表4-3：

表 4-3 项目效益指标得分情况

指标	分值	得分
C1 项目产出	32.00	29.50
C101 项目完成率-采购数量完成率	8.00	7.00
C102 项目完成质量-验收通过率	8.00	8.00
C103 项目完成时效性-物资到位及时率	8.00	6.50
C104 项目完成时效性-补助发放及时率	8.00	8.00
C2 社会效益	20.00	20.00
C201 防疫物资保障情况	10.00	10.00
C202 确保公共卫生安全情况	10.00	10.00
C3 能力建设及可持续影响	4.00	4.00
C301 疫情防控长效管理机制建设	4.00	4.00
C4 服务对象满意度	4.00	4.00
C401 相关人员满意度	4.00	4.00
合计	60.00	57.50

C101 项目完成率-采购数量完成率：

该指标 8 分，考察项目的实际完成情况。

评分规则：采购数量完成率 = (实际购置数量 / 预算购置数量) × 100%。完成率 ≥ 100%，得 8 分，< 100%，按项目比重减除分值。

评分过程：根据岫岩县卫生健康局等项目实施单位提供资料，经评价组实地核查，2020 年防控疫情专项资金项目共计 27 个，其中已完成项目数为 25 个，采购数量完成率 = (25/27) × 100% = 92.59%，基本完成疫情资金有效运用。其中岫岩县第二人民医院能力提升项目未能实施，扣 1 分。

依据评分标准，该项指标得 7 分。

C102 项目完成质量-验收通过率：

该指标 8 分，考察项目验收合格情况，是否存在需要整改情况。

评价规则：验收通过率=（验收合格数量/采购数量）×100%。合格率=100%，得8分，合格率<100%，等比例减除分值。

评分过程：根据岫岩县卫生健康局等项目实施单位提供资料，经评价组实地核查，2020年岫岩县共实施完成防控疫情专项资金项目25个，其中验收合格项目数量25个，项目验收通过率= $(25/25) \times 100\% = 100\%$ 。

依据评分标准，该项指标得8分。

C103 项目完成时效性-物资到位及时率：

该指标8分，考察项目物资采购是否及时招投标，及时采购，及时发放，及时验收等情况。

评价规则：物资到位及时率=（物资到位项目数量/采购数量）×100%。合格率=100%，得8分，合格率<100%，等比例减除分值。

评分过程：根据岫岩县卫生健康局等项目实施单位提供资料，经评价组实地核查，已实施的21个防控疫情专项资金物资采购项目计划完成时间是2020年12月，受疫情影响17个项目物资按计划及时到位，4个项目存在滞后情况，物资到位及时率= $(17/21) \times 100\% = 80.95\%$ ，扣除1.5分。

依据评分标准，该项指标得6.5分。

C104 项目完成时效性-补助发放及时率：

该指标8分，考察项目补助发放是否及时发放，足额发放，发放到个人等情况，用以反映对援鄂医护人员及一线防疫人员工作待遇的保障作用。

评价规则：补助发放及时率=（补助发放项目数量/预算发放数量）×100%。合格率=100%，得8分，合格率<100%，等比例减除分值。

评分过程：根据岫岩县卫生健康局等项目实施单位提供资料，经评价组实地核查，已实施的5个防控疫情专项资金补助发放项目计划完成时间是2020年12月，实际完成时间均在2020年12月之前，5个项目及时足额完成发放，对援鄂医护人员、战斗在一线的抗疫人员给予临时性工作补助，促进最美逆行者的工作积极性，为打赢抗疫阻击战提供坚实保障。

依据评分标准，该项指标得8分。

C201 防疫物资保障情况：

该指标10分，考察卫生防疫物资储备对疫情防控需求的保障程度，反映项目实施对控制疫情及稳定社会公众情绪所带来的直接或间接影响情况。

评价规则：按照鞍山市卫生健康委员会《关于做好防疫医疗物资储备相关工作的通知》，要求卫生防疫物资常态储备量必须达到满负荷运转90天以上。卫生防疫物资满足90天以上储备，对全县疫情防控的需求能够有效保障的得满分，储备不足90天的不得分。

评分过程：根据岫岩县卫生健康局等项目实施单位提供资料，评价组实地检查物资清单与储备物资，卫生防疫物资储备量已达到满负荷运转90天以上，对全县疫情防控的需求能够提供有效保障。

依据评分标准，该项指标得10分。

C202 确保公共卫生安全情况：

该指标10分，考察项目实施对保障社会公众卫生安全所带来的直接或间接影响情况。

评价规则：疫情防控及紧急救治能力有大幅提升，确保全县社会公众卫生安全，建立疫情防护体系得满分，否则不得分。

评分过程：根据岫岩县卫生健康局等项目实施单位提供资料，经评价组实地核查、调研，通过该项目的实施，确实保障防疫物资及时到位，医疗机构及时使用；组建、培训疫情应急处置队伍和医疗急救队伍；通过新增发热门诊建设、核酸检测实验室建设及防疫定点医院建设，构建全社会疫情防护体系，使疫情防控及紧急救治能力有了大幅提升，确保了全县社会公众卫生安全，保障人民群众的身体与健康与生命安全，维护社会稳定及人民群众的利益。

综上所述，依据评分标准，该项指标得 10 分。

C301 疫情防控长效机制：

该指标 4 分，考察项目建立常态化疫情防控政策的社会认可及宣传工作，反映项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

评价规则：疫情防控政策的社会认可及宣传工作建立常态化机制，对后续运行及成效发挥的可持续性产生影响的得满分，否则不得分。

评分过程：根据岫岩县卫生健康局等项目实施单位提供资料，经评价组实地核查、调研，岫岩县相关单位已建立科学、合理、可操作疫情防控常态化政策宣传机制，并落实了相关人员负责实施。确保防疫政策落实到村、落实到户、落实到人，确保全县人民面对疫情不恐慌、不聚集，科学合理战胜疫情。

综上所述，依据评分标准，该项指标得分 4 分。

C401 相关人员满意度：

该指标 4 分，考察县域内社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

评价规则：访谈满意度调查 4 家县级医疗机构、县疾控中心、健康中心、各乡镇卫生院及中小学核酸检测对象，结合调查问卷，满意度 $\geq 95\%$ ，得满分，每降低 1%，扣除指标分值的 10%，扣完为止。

评分过程：实地调研期间，评价组对县域内防控疫情专项资金的服务对象发出调查问卷 104 份，收回 104 份，其中：发出中小学核酸检测补助资金调查问卷 50 份，收回 50 份，满意度为 100%。发出疫情购入设备使用满意度调查问卷 10 份，收回 10 份，满意度为 100%。发出防疫资金薪酬补助调查问卷 12 份，收回 12 份，满意度为 100%。发出疫情防控培训满意度调查问卷 32 份，收回 32 份，满意度为 100%。

综上所述，依据评分标准，该项指标得 4 分。

五、主要经验做法

1、成立专门领导小组和工作专班，强化项目建设组织保障。为高效推进项目实施，岫岩县成立了以县政府党组成员为组长的疫情联防联控工作领导小组，领导小组在岫岩县卫生健康局下设办公室，制定《岫岩满族自治县新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作方案》，明确了工作目标、工作原则、组织领导、工作机制，加强跨部门信息沟通与协作联动。

2、疫情防控经费保障目标明确

岫岩县财政局及岫岩县卫生健康局等项目实施单位按照习近平总书记重要指标精神，坚决贯彻党中央、国务院和省委、省政府的决策部

署,进一步增强支持做好疫情防控工作的政治责任感、使命感和紧迫感,把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓,努力做到工作部署更细致、政策考虑更周全、资金安排更科学,全力做好疫情防控经费保障及防疫医护人员相关政策待遇。确保项目实施单位不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控工作。

3、社会效益绩效显著

2020年防控疫情专项资金项目支持了基层医疗卫生服务机构完善公共卫生服务体系,强化实施设备配备和人才培养,不断升级重大疫情救治能力和突发公共卫生事件应对能力,推动构建发热门诊、定点隔离医院建设、分级诊疗、合理诊治等疫情常态化就医新秩序。提升了岫岩县第二人民医院呼吸道传染病等新发突发传染病公共卫生事件应急处置诊疗水平及岫岩县疾病预防控制中心和健康中心核酸检测能力,优化了各级医院发热门诊诊室管理,加强了医院感染防控合理诊治,人民群众的身心健康得到更加全面切实保护,促进社会和谐稳定发展,专项资金切实实用到实处,及时满足了人民群众的防控需要。

六、存在问题

(一) 项目资金未能及时高效使用

预算执行进度较慢,部分项目未完成采购。

1、岫岩县卫生健康局于2020年10月29#凭证,拨付岫岩县第二人民医院用于基层医疗卫生机构重大疫情救治能力提升项目资金490,000.00元。作为岫岩县新冠疫情定点医院,为提升医院新冠疫情防控救治服务能力,该医院申请并获批复购置相应医疗设备(515,000.00

元），现在在考察厂家设备，尚未实施招标采购程序。

2、岫岩县卫生健康局于2020年10月33#凭证，拨付岫岩县疾控中心现场流调移动信息采集终端及智能化分析终端配置专项资金36,000.00元，此款项未支出，项目现在在采购阶段。

3、岫岩县卫生健康局于2020年10月33#凭证，拨付岫岩县疾控中心综合防控能力提升专项资金970,000.00元。专项资金分2笔拨付，其中第1笔170,000.00元已支出31,600.00元，用于化验室仪器计量检测费，资金余额138,400.00元；第2笔800,000.00元项目资金未支出，项目在招标采购阶段。

以上项目资金投向符合政策规定，但实施过程缓慢，未能如期实现预期绩效目标，存在资金沉淀，未能实现资金效益最大化。

（二）疫情防控应急物资采购管理制度不健全

2020年辽宁省对疫情防控相关的物资采购工作，做出开通绿色通道政策规定，进行应急物资采购，可以不执行政府采购法规定的方式和程序。岫岩县卫生健康局在突发疫情期间需要紧急采购的疫情防控物资，未全部执行政府采购流程，部分购置物资存在无法取得供应商合同和未询价情况。

七、建议与意见

1、建议建立健全《防疫项目招投标管理制度》和应急物资采购的相关规定。从开始立项、过程到产出、效果检测，根据环节顺序，明确部门分工，责任到人，确保项目按期完成采购。

2、建议加强项目管理，以利于及时实施完成防疫项目和完善防

疫项目支出调整手续；提高预算执行进度，保障防疫资金有效使用，防止防疫资金滞留。

3、对疫情防控应急物资采购相关流程监督，防止无供应商合同采购、无询价采购现象的发生，避免产生经济纠纷。

4、建议加强疫情防控宣传，营造良好群众氛围，使疫情防控政策深入人心。工作重点在各乡镇办事处，各乡镇办事处要坚持正确的舆论导向，运用通俗易懂的宣传方式，正面宣传和解读疫情防控形式和防疫知识，切实履行宣传职能，对人民群众的关怀落到实处，使防疫政策更深入民心。

八、其他需要说明的问题

1.绩效评价报告只能用于评价报告载明的评价目的。

2.本报告只能由评价报告载明的评价报告使用者使用。本报告的使用人应当认真阅读和理解本报告的每一个组成部分，本报告的每一个组成部分单独使用或其他非全部的任何组合使用均可能造成对本报告所载评价结论的误解。

3.未征得委托方、相关政府部门或出具绩效评价报告的机构同意，绩效评价报告的内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体，法律、法规规定及相关当事方另有约定的除外。

附件：财政支出绩效评价指标评分表

此页无正文



中国 鞍山

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2022年10月13日

附件						
财政支出绩效评价指标评分表						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	扣分	得分	扣分原因
项目决策 (10分)	立项适应性 (6分)	与战略目标的适应性	2		2	
		项目立项的必要性	2		2	
		项目立项程序规范性	2		2	
	目标合理性 (4分)	绩效目标政策相符性	2		2	
		绩效指标的明确性	2		2	
项目管理 (30分)	投入管理 (8分)	预算执行率	4	0.4	3.6	预算执行进度较慢,部分项目未完成采购,扣0.4分
		资金拨付合规性	4		4	
	资金管理 (10分)	资金管理制度的健全性	4		4	
		财务监管有效性	4		4	
		资金使用的规范性	2		2	
	项目实施 (12分)	项目组织机构的健全性	3		3	
		项目管理制度的健全性	3		3	
		项目采购执行规范性	3	1	2	部分零星采购项目存在未签订合同和未询价情况,扣1分
		项目制度和措施的执行有效性	3	1.5	1.5	二院能力提升未能实施,扣0.5分;部分项目支出调整手续不完善,扣1分
	项目效益 (60分)	项目产出 (32分)	项目完成率-采购数量完成率	8	1	7
项目完成质量-验收通过率			8		8	
项目完成时效性-物资到位及时率			8	1.5	6.5	4个项目存在滞后情况,扣1.5分
项目完成时效性-补助发放及时率			8		8	
社会效益 (20分)		防疫物资保障情况	10		10	
		确保公共卫生安全情况	10		10	
能力建设及可持续影响 (4分)		疫情防控长效管理机制建设	4		4	
服务对象满意度 (4分)		相关人员满意度	4		4	
总分			100	5.4	94.6	